

ПОЗОРИШТЕ АТЕЉЕ 212

установа културе од националног значаја

Број 3069

Датум 14.10.2016

БЕОГРАД, Светогорска 21

Позориште Атеље 212

Светогорска бр. 21

Београд

На основу чл. 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012,14/15 и 68/15),

Позориште Атеље 212

Светогорска бр. 21, Београд

доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Набавка опреме за културу бр. Д-02/2016 за Партију бр. 2- Контрола сценске расвете

Назив Наручиоца: Позориште Атеље 212

Адреса Наручиоца: Светогорска бр. 21, Београд

Интернет страница Наручиоца: www.atelje212.rs

Врста Наручиоца: установа културе

Врста предмета: добра

Опис предмета: Контролер сценске расвете

Назив и ознака из ОРН: 32330000- Уређаји за репродукцију звука и слике

Првобитна вредност уговора: 400.517,00 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора: 400.517,00 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Објективни разлози за измену уговора: Дана 23.09.2016. године Добављач „Светлост театар д.о.о.“ упутио је Наручиоцу допис бр. 2780 од 23.09.2016. године у коме се наручилац обавештава да је дошло до застоја у испорукама од стране произвођача опреме АДБ, након куповине фирме АДБ од стране Осрам корпорације, те да је услед тога дошло до продужења рокова за испоруку и да је добијена информација од стране ино-испоручиоца да ће предметно добро бити испоручено у року од 3-4 недеље. Наручилац је

разматрајући допис захтевао од Додављача да достави доказ о промени власништва фирме АДБ, што је Додављач и доставио дана 06.10.2016. године. Наручилац је затим упутио захтев Додављачу да достави доказ да је благовремено извршио наруџбину предметног добра. Доказ је достављен дана 11.10.2016. године, а дана 13.10.2016. године достављен је допис Додављача у коме је наведен као коначан датум испоруке 25.10.2016. године. Као Прилог Додављач је доставио службену преписку са ино-испоручиоцем. Наручилац је узимајући у обзир све достављене доказе заузео став да је додављач предузео све активности да испорука буде извршена у року који је наведен у уговору, односно да је кашњење уследило након дешавања која се нису могла предвидети у тренутку закључења уговора. У складу са чл. те сматра да до кашњења у испоруци.

Основ за измену уговора: члан 14 Уговора („За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивних прописа“).

Продужење рока за испоруку биће одређено Анексом уговора.

За Позориште Атеље 212



Директор

Бранимир Брстина