

ПОЗОРИШТЕ АТЕЉЕ 212

Бр.

2413

09.09 2018 год.

БЕОГРАД, Светогорска 21

Позориште Атеље 212

Светогорска бр. 21

Београд

На основу чл. 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012,14/15 и 68/15),

Позориште Атеље 212

Светогорска бр. 21, Београд

доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Набавка радова – Радови на згради позоришта бр. Р-01/2018

Назив Наручиоца: Позориште Атеље 212

Адреса Наручиоца: Светогорска бр. 21, Београд

Интернет страница Наручиоца: www.atelje212.rs

Врста Наручиоца: установа културе

Врста предмета: радови

За радове:

- **природа и обим радова и основна обележја радова-** Радови на инвестиционом одржавању зграде (замена столарије, замена плочица, молерски радови, постављање нове водовodne и канализационе инсталације, хидроизолатерски радови);
- **место извршења радова:** Позориште Атеље 212, Светогорска 21, Београд
- **ознака из класификације делатности:** сектор Ф, Грађевинарство, грана : 43.2 и 43.3; група: 43.22, 43.32, 43.33, 43.34;
- **односно назив и ознака из општег речника набавке:** 45400000- завршни грађевински радови

Првобитна вредност уговора: 2.980.484,00 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора: 2.980.484,00 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Објективни разлози за измену уговора:

Дана 30.08.2018. године Извођач радова „Group Best inženjering d.o.o.“ упутио је Наручиоцу допис бр. **83.Z08/18** од **30.08.2018.** године у коме захтева продужење рока за извођење радова из лога:

- Извођачу нису испоручене плочице које је изабрао Надзорни орган и Наручилац, на време у складу са договором и поруџбином код добављача, већ је испорука каснила са два дана закашњења и
- што је дошло до кашњења у испоруци материјала за радове на фасади-киселоотпорних нерђајућих анкера у квалитету А4 од стране добављача, јер се ради о увозном материјалу.

Извођач радова је исти допис доставио и Надзорном органу, ангажованом од стране Позоришта Атеље 212, који се усагласио са захтевом Извођача, и о томе обавестио Наручиоца у допису од 30.08. 2018. године.

Наручилац је узимајући у обзир наведено одлучио да продужи рок за извођење радова у складу са захтевом Извођача, односно до 15.09.2018. године.

Основ за измену уговора: члан 5 Уговора :

„Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,
- у случају елементарних непогода и дејства више силе,
- по налогу Наручиоца или по налогу стручног надзора уз сагласност Наручиоца,
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност овлашћеног лица Наручиоца задуженог за праћење реализације уговора и стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност из става 1. овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.“



За Позориште Атеље 212

Директор

Бранимир Брстина