

**ПОЗОРИШТЕ АТЕЉЕ 212**

Бр. 2562  
29.07. 2019 год.  
БЕОГРАД, Светогорска 21

**ПОЗОРИШТЕ АТЕЉЕ 212**

Светогорска 21  
11 000 Београд  
Број: 2562  
Датум: 29.07.2019. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и одредаба из чланова 99 – 154. Закона о облигационим односима, посебно из члана 133. тачка 4) у вези тачке 1) („Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89, одлука УСЈ и 57/89, Сл. лист СРЈ, бр. 31/93 и Сл. лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља), (поглавље: Раскидање или измена Уговора због промењених околности) в.д. директора Позоришта Атеље 212 доноси

**ОДЛУКУ**

**о измени уговора у поступку јавне набавке мале вредности услуга**

**- ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РАДОВЕ У ЗГРАДИ -**

**ЈН бр. У - 1.2.2/19**

Назив и адреса наручиоца : Позориште Атеље 212, Светогорска бр.21, 11000 Београд; интернет страница наручиоца: [www.atelje212.rs](http://www.atelje212.rs)

Редни број јавне набавке за текућу годину: У - 1.2.2/19

Врста наручиоца: Установа културе

Предмет јавне набавке: су услуге: Израда пројектне документације за радове у згради.

Назив и ознака из Општег речника набавки : Услуге пројектовања у архитектури - 71220000.

Врста поступка јавне набавке : јавна набавка мале вредности.

Првобитна вредност уговора: 489.000,00 динара без пдв, односно 586.800,00 са пдв-ом

Измењена вредност уговора: 489.000,00 динара без пдв, односно 586.800,00 са пдв-ом

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену;

Уговорне стране су након закључења Уговора о пружању услуге – израда пројектне документације за радове у згради, заведен код наручиоца дана 04.06.2019. године под бројем 2028., код пружаоца услуге под бројем 235/19 од 05.06.2019. године, а због промењених околности које су се десиле након закључења уговора, сагласне да се изврши измена уговора у члану 6. Уговора – рок за извршење услуге - која се односи на продужење рока. Рок се продужава из разлога што је код наручиоца, због природе делатности наручиоца у току колективни годишњи одмор, тако да су особа задужена за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза, затим особе задужене за сазивање седнице Управног одбора и достављање неопходног материјала, представљање истог



члановима Управног одбора, а који се односи на ову јавну набавку( услов за пријаву документације на преглед у ЦЕОП је сагласност чланова Управног одбора на извођење радова) на коришћењу годишњег одмора.

Имајући у виду напред наведено, уговорне стране су сагласне да се рок за извршење услуге из члана 6.Уговора продужи до 02.09.2019.године, то јест:

Пружалац услуге се обавезује да изradi:

- Идејни пројекат, Елаборат заштите од пожара и Елаборат енергетске ефикасности- до 02.09.2019.године
- Пројекат за извођење и Главни пројекат заштите од пожара -највише 30 дана од дана добијања решења за извођење радова од стране надлежних органа
- Сву техничку документацију достави у 3( три) штампана примерка и 3 (три) примерка у електронској форми.

Примопредаја пројеката констатоваће се Записником, који потписују представник Наручиоца и представник Пружаоца услуге, у Позоришту Атеље 212, Светогорска бр. 21.

Основ за измену уговора јесу:

члан 14.Уговора ( из Конкурсне документације) :

„Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно.

У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

члан 15.Уговора ( из Конкурсне документације) :

„За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.“

Одредбе из члана 99 – 154.Закона о облигационим односима, а нарочито члан 133.тачка 4) у вези тачке 1) („Сл.лист СФРЈ, бр.29/78, 39/85, 45/89, одлука УСЈ и 57/89, Сл.лист СРЈ, бр.31/93 и Сл.лист СЦГ, бр.1/2003 – Уставна повеља) , ( поглавље: Раскидање или измена Уговора због промењених околности ) где се наводи следеће:

„1)Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може да захтева да се уговор раскине.

4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.“

Из напред наведеног предлаже се доношење Одлуке о измени уговора.



За Позориште Атеље 212

В.д. директора, Бранимир Брстина