

ПОЗОРИШТЕ АТЕЉЕ 212

Бр.

2616

20.09. 2018 год.

БЕОГРАД, Светогорска 21

Позориште Атеље 212

Светогорска бр. 21

Београд

На основу чл. 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012,14/15 и 68/15),

Позориште Атеље 212

Светогорска бр. 21, Београд

доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Набавка добара – Набавка намештаја и опреме за гардеробе глумаца и шминкерницу бр. Д-03/2018

Назив Наручиоца: Позориште Атеље 212

Адреса Наручиоца: Светогорска бр. 21, Београд

Интернет страница Наручиоца: www.atelje212.rs

Врста Наручиоца: установа културе

Врста предмета: добра

Назив и ознака из општег речника набавке: 39100000- намештај

Првобитна вредност уговора: 1.386.535,40 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора: 1.386.535,40 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Објективни разлози за измену уговора:

Дана 18.09.2018. године, „Еуросалон фабрика д.о.о.“ обратио се Наручиоцу дописом бр. 2593 од 18.09.2018. године са захтевом за продужење рока за извршење уговора јер добављач није у могућности да испоручи металне ноге до 10.01.2018. године јер су у питању нестандартне димензије металних конструкција, као и да ће монтажу завршити до 20.10.2018. године.

Надзорни орган, ангажован од стране Позоришта Атеље 212, се усагласио са захтевом Извођача, и о томе обавестио Наручиоца у допису од 18.09. 2018. године

Основ за измену уговора: члан 4 Уговора, став 4. и 5. наведеног члана („Добављач има право на продужење уговореног рока извршења посла у случају дејства више силе.

По поднетом образложеном захтеву за продужење рока за извршење посла и по постизању сагласности између уговорних страна, уговорени рок извршења посла може бити продужен, закључивањем анекса уговора, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама“).

Продужење рока за испоруку биће одређено Анексом уговора.

За Позорише Атеље 212

Директор

Бранимир Брстина

Бранимир Брстина

